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Z kontroli w jednostce:
Urzad Gminy Minsk Mazowiecki

.......................................................................................................................................................

{nazwa jednostki kontrolowanej)

Minsku Mazowieckim, ul. J. Chelmonskiego 14 20.03.2023 r.
(adres jednostki kontrolowanej)
Komisj¢ Rewizyjng Rady Gminy Minsk Mazowiecki
(zesp6l kontrolujacy)

(wykaz osob kontrolujgcych, zgodnie z lista obecnosci: Pawel Lipinski, Ewa Szcze$niak,

.......................................................................................................................................................

Jaroslaw Krupski, Marzanna Kucidska, Elibieta Roguska, Jakub Samborski,

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

na podstawie upowaznienia NT .........ccecee.e. ZANIA (oo

wydanego przez Przewodniczgcego Rady Gminy Minsk Mazowiecki.

Zakres kontroli: 1) Kontrola prawidlowosei przeprowadzania przetargéw i zapytan

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2) Kontrola realizacji uchwal Rady Gminy za 1I pélrocze 2022 r.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Pan Radoslaw Legat - Zast¢pcea Wajta
........................ e Tt
Na podstawie dokumentéw znajdujacych sig w jednostce:
Urzad Gminy Mitisk Mazowiecki \/_/

...................................................................................................................................................

(nazwa jednostki kontrolowanej)
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oraz ztozonych wyjasnienn w przedmiocie kontrolowanych zagadnien ustalono, co nastepuje:™
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Przebieg kontroli:

Przewodniczacy Komisji poinformowat, ze do kontroli zostaly zgloszone nastepujace
przetargi:
- Budowa chodnika na ulicy Kotbielskiej w Stojadlach,
- Zimowe utrzymanie drég gminnych na terenie Gminy Minsk Mazowiecki w sezonie
zimowym 2022/2023 w podziale na czeéci (I) cz¢sé A: dla péinocnego obszaru Gminy czgsé
B: dla potudniowego obszaru Gminy.

Budowa chodnika na ulicy Kelbielskiej w Stojadlach:

Wicewdijt podat, ze szacunkowa warto$¢ zamoéwienia byla okreslona na kwotg
129 858 z1. Wplynety oferty od dwéch firm opiewajace na kwote 123 072,94 zt 1 141 677,80
z4. Po weryfikacji uznano, ze obie oferty spelniajg wymagania, wybrana zostala tafisza oferta,
poniewaz uzyskata wigcej punktow. Nastgpnie podpisana zostala stosowna umowa.
18 listopada wptyneto pismo od wykonawcy dotyczace propozycji zmiany przewidzianego "
w projekcie sposobu wykonania chodnika na okreslonym odcinku ze wzgledu .
na uwarunkowania terenowe. Po konsultacji z inspektorem 1 projektantem uznano,
ze wskazanie wykonawcy jest zasadne i dla bezpieczenstwa chodnika wskazane jest
zastosowanie na tym fragmencie $ciany oporowej. W zwigzku z tym 24 listopada zawarto
aneks nr I do umowy. Nastepnie 7 grudnia na wniosek wykonawcy zawarty zostat aneks nr 11,
ktorym przedtuzono termin realizacji zadania ze wzgledu na niekorzystne warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace wykonanie prac zgodnie ze sztuka — termin zostal
wydluzony do 31 stycznia 2023 r. W dniu 30 stycznia wykonawca ztozyl wniosek
o przedtuzenie terminu do 31 marca 2023 r, z tego samego powodu jak w przypadku drugiego
aneksu oraz czasowym zamknigciem fabryki mas bitumicznych niezbednych do odtworzenia
zjazdow 1 jezdni zgodnie z dokumentacja. Po weryfikacjt 1 potwierdzeniu przerw
technologicznych u producenta mas bitumicznych zdecydowano si¢ podpisaé¢ aneks nr III
i wydtuzy¢ termin do 31 marca 2023 r. Radny Maciej Galazka powiedzial, ze niepokojace
jest to, ze wykonawca wystgpit o trzykrotne aneksowanie umowy na wykonanie stosunkowo
krotkiego odcinka chodnika. Wicewdjt odpowiedziat, ze wykonawca nie mogt przewidzied .
wszystkich czynnikdw, a przediuzanie terminu byto z powoddéw niezaleznych od niego.
Zwrocit tez uwage na stosunkowo niewielka tlo$é ofert wplywajacych w prowadzonych
przetargach 1 zapytaniach ofertowych. Radmy Galazka zapytal, czy zadanie zostanie
wykonane w terminie zgodnie z aneksem nr {II. Wicewdjt powiedzial, ze wykonawca nie
zglaszal potrzeby kolejnego aneksowania terminu i uwaza, ze uda si¢ zrealizowaé to zadanie
do 31 marca 2023 r. Zdaniem inspektora nadzoru prace sa prowadzone prawidlowo i nie ma
zgloszenh o nieprawidlowej realizacji chodnika. Na tym zadaniu jest gwarancja na 60

miesigcy. Radny Zbigniew Chodzinski powiedzial, ze pozostalo do wykonania $wiatlo i
posianie trawy, ktore moze by¢ trudne przy obecnych warunkach pogodowych. Techniczna

jako$¢ prac bedzie widoczna dopiero po pewnym czasie uzytkowania chodnika.
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- Zimowe utrzymanie drég gminnych na terenie Gminy Miisk Mazowiecki w sezonie
zimowym 2022/2023 w podziale na czeSci (II) ezgs¢ A: dla polnocnego obszaru Gminy
czeS¢ B: dla poludniowego obszaru Gminy:

Wicewdjt poinformowal, ze zimowe utrzymanie drég zostato podzielone na trzy
czgsel. Na czgs¢ A i1 B zostata wyloniona firma, natomiast pozostala czes$é zostala przekazana
do utrzymania Gminnemu Zaktadowi Gospodarki Komunalnej. Szacowana wartosé¢ dla czesci
A to 174 718 zl, a dla czgéci B 213 544 zi. Wplyneta tylko jedna oferta. W formularzu
ofertowym warto$¢ oferty byla podana w przeliczeniu na 1 km. Wykonawca zaproponowat
taka sama stawke w wysokosci 367,20 zt brutto za 1 km bez wzgledu na standard utwardzenia
drogi. Umowa z wykonawea zostala zawarta 28 listopada 2022 r. W przypadku braku
wezwania w danym miesigcu wyplacone ma by¢ 2000 zt netto plus VAT w ramach
utrzymywania gotowosci.

Przewodniczacy Komisji poinformowal, ze do kontroli wybrane zostaly nastepujace
zapytania ofertowe:
- Wykonanie odnowienia oznakowania poziomego cienkowarstwowego drOg na terenie
Gminy Minsk Mazowiecki
- Wycinka drzew w pasie drogowym na nieruchomos$ci stanowigce] wiasnos¢ Gminy
Minsk Mazowiecki

Wykonanie odnowienia oznakowania poziomego cienkowarstwowego drég na terenie
Gminy Minsk Mazowiecki:

Wicewojt przedstawil tres¢ zapytania ofertowego. Zakres prac obejmowat malowanie
przejsc dla pieszych, linii zatrzyman oraz progdw zwalniajacych. Gmina w nastepujacej ilosci
przewidywala wstepng ilos¢ poszczegblnych zadan: ok. 80 kompletéw progow zwalniajgcych
(pojedynczych i dzielonych), ok. 10 przejs¢ dla pieszych i 8 szt. linii warunkowego
zatrzymania. Za wykonanie zadania przewidziane bylo rozliczenie ryczaltowe. Wplynely
dwie oferty na kwoty 10 878,12 zt i 58 302 zt. Wybrana zostala tansza oferta. Umowa zostala
podpisana 13 pazdziernika, a 4 listopada wykonawca przekazat zgloszenie zakonczenia robét.
Z opracowanego zestawienia wykonanych prac wynika, ze wykonane zostalo 19 przejsé dla
pieszych za {aczng kwote netto 8 778 21, 67 progdw zwalniajacych za kwote netto 3 216 zi,
59 linii zatrzymania i innych symboli za 2 832 z! netto. Lacznie daje to kwote netto 14 826 zi,
co daje 1823598 zt brutto. Nastepnie odbyla si¢ dyskusja dotyczaca sposobu i techniki
wykonywania poziomego oznakowania drog.

Wycinka drzew w pasie drogowym na nieruchomosci stanowigcej wlasnos¢ Gminy

Minsk Mazowiecki:

Wicewdjt poinformowal, ze zapytanie ofertowe dotyczyto przyciecia korony jednego \X/—
swierka w Budach Janowskich w 1/3 wysokoesci. W ramach zapytania byl rowniez zakup
drewna, usuniecie na wiasny koszt i odbiér wlasnym transportem wraz z zaiadunkieerﬁ
i uporzadkowanie terenu. Poinformowal réwniez o procedurze uzyskania pozwolenia; o
W pierwszym zapytaniu nie wplyngta zadna oferta. W kolejnym zapytaniu wplyneta jedna @&%\
oferta opiewajgca na kwote 3 000 zt brutto. Zadanie zostalo zrealizowane. Redukcja korony @
byla w zwigzku ze zgloszeniami od mieszkanicow. Wit poinformowal o procedurze

B

]




wydawania zezwolen na wycinke drzew. Poinformowal rowniez o karach za nielegalng
wycinke. Nastepnie odbyta sie dyskusja dotyczaca wycinki drzew w sytuacjach zagroZzenia
oraz mozliwosci wycinki drzew przez jednostki OSP. Wéjt poinformowal réwniez o wniosku
OSP Stojadta dotyczacym dofinansowania zakupu specjalistycznego pojazdu pelniacego
funkcje tadowarki teleskopowe;.

Radny Jarostaw Krupski powiedzial, ze w Krélewcu wykonano naprawe ubytkow
asfaltowych o lacznej powierzchni ok. 436 m? za kwote 119 tys. zk. Koszt naprawy 1 m?
to ok 270 zi. Radny poréwnal to do kar naliczonych wykonawcy kanalizacji w Budach
Janowskich za porzucenia pracy. Kary umowne naliczono w wysokosci ok. 120 tys. zt
za nieodtworzenie nakladki na ul. Jasminowej. Wedlug wyliczen radnego jest ok. 1200 m?
do odtworzenia i liczac to po stawkach z Krolewca jest to ok. 300 tys. zl, co jest znacznie
wigksza kwota niz naliczone kary umowne. Ponadto wykonawca pozostawil po sobie
nieodtworzone pobocza. Wicewdjt poinformowal, ze jest na to kosztorys. Poza tym zlozony
zostal wniosek do Urzedu Wojewoddzkiego o dofinansowanie remontu tej drogi, ale nie ma
jeszcze wynikow. Wdjt dodal, ze w Krolewcu jest inna sytuacja i byl tam inny zakres prac niz
w Budach Janowskich, poniewaz konieczna byla rozbidrka fragmentéw asfaltu i wykonanie
tego od nowa. Ponadto dochodzi roznica cenowa wynikajaca z uplywu czasu.
Radny Krupski poinformowal réwniez o braku odpowiedzi na pismo zlozone przez p. Soltys
Bud Janowskich w sprawie wusunigcia usterek wskazanych przez mieszkancow.
Wit poinformowal, Zze firma nie odzegnuje sie od wykonania tych prac, ale nie jest w stanie
powiedzie¢ kiedy to nastgpi. Wicewdit dodat, ze istotna jest tu kwalifikacja roszczen pod
wzgledem tego, czy podlegaja rekojmi. Radny Krupski dodal, ze wspomniane pismo zostato
tez skierowane do wiadomosci rady gminy, ale radni nie dostali pisma. Wéjt odpowiedzial,
ze sprawdzi to, ale zapewne bylo to przeoczenie z jego strony. Radna Marzena Kucinska
powiedziala, ze w Krolewcu przez sfrezowany asfalt wybijajg sie dotki 1 mieszkancy skarzg
sie jej na to. Pani Kuciniska odsyla mieszkancow z tymi zgloszeniami do Urzedu Gminy,
poniewaz sama tez to kilkukrotnie zglaszala, ale nic ma reakcji. Powiedziala tez,
ze frezowanie nie przyniosto rezultatu, poniewaz po opadach deszczu woda stoi w miejscu,
gdzie jest zapadnieta studzienka i jest tak w wielu miejscach. Waéjt przyjal uwagi
i powiedzial, ze zostanie to sprawdzone. Wicewdit dodal, ze nie wszystkie studnie zostaly
podniesione, ale zostanie to sprawdzone.

W zakresie kontroli realizacji uchwal Rady Gminy za II pdlrocze 2022 r. nie
zgloszono tematow do kontroli.

Radny Krupski zapytal, czy w ramach programu wspdlpracy Gminy z organizacjami
pozarzadowymt odbywa si¢ fizycznie taka wspodlpraca. Pani_Sekretarz powiedziala,
ze Powiatowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zawnioskowalo o zorganizowanie
konkursu krasoméwcezego. Poza tym w minionych latach wspotpracowano ze
Stowarzyszeniem $w. Wincenta A’Paulo z Ignacowa w ramach polkolonii dla dzieci.
Wojt dodal, ze nawigzywana jest tez wspolpraca ze Stowarzyszeniem ,,Stojadla wezo

i dzi§”. Radna Elibieta Roguska poinformowala, ze szkoly gminne organizuja rdzne

konkursy, zgodnie z przyjetym planem i konkurs krasoméwezy miat by¢ organizgwany przez
A, MP o, st 46
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szkol¢ w Zamieniu. Pani Sekretarz poinformowata, ze w PTTK dziala nauczycielka
ze szkoly w Zamieniu, ktéra od dluzszego czasu organizuje powiatowe konkursy
krasomdwceze i stwierdzila ona, ze lepiej jest jej organizowaé ten konkurs poprzez PTTK,
ale szkola bedzie brala w tym czynny udzial. Pani Roguska zwrdcita uwage na niekorzystne
odczucia wérdéd nauczycieli bioracych udzial w organizacji innych konkurséw i wystepoéw
z okazji jubileuszu gminy w zwilazku z takim sposobem organizacji konkursu
krasomowczego. Wéjt poinformowal, ze na konkurs krasoméwezy przeznaczono 3 tys. zl.
Sa to srodki z ktérych pokrywane majg by¢ wszystkie koszty np. zakup nagrod i wydruk
plakatow.

Na powyzszym zakonczono kontrole prawidlowosci przeprowadzania przetargéw
1 zapytaii ofertowych za II pétrocze 2022 r. oraz kontrole realizacji uchwat Rady Gminy
za Il pélrocze 2022 1.

Whnioski pokontrolne:

Whioski pokontrolne nie zostaly zgloszone.

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:

Wykaz zalacznikow:

1. Wykaz przetargéw 1 zapytan ofertowych za Il pétrocze 2022 1.
2. Wykaz uchwat podjetych w II pdlroczu 2022 r.:

Protokél sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach. Jeden egzemplarz
przekazano Wojtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz zostal przekazany Zastepcy Wojta.

Kontrolowany: Kontrolujacy:

Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Minsk Mazowiecki

Ewa Szcze$niak — a&.cq
Zbigniew Chodzinski - p& s
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Maciej Galazka ~ \L/\

Edyta Gluchowska —
Slawomir Komuda -
Jarostaw Krupski - W f&‘;
Marzanna Kucinska ~ GYWM%

Elzbieta Roguska — W

Jakub Samborski - Z/((-
Miroslaw Siwek — S
Otrzymuija:
1. Wéjt Gminy Minsk Mazowiecki,

2. Zastepca Wajta.
3.a/a.
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