

Mińsk Mazowiecki, dnia 24.01.2018

I ZMIANA DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zmiana dotyczy wykonania **dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach Targówka, Kolonia Janów, Chochół, Anielew, Barcząca, Karolina, Stara Niedziałka.**

Ze względu na pismo jednego z potencjalnych Wykonawców zawierające następującą informację:

”analizując zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Chochół informujemy że termin wykonania zadania do dnia 29.06.2018r. jest zagrożony ze względu na sąsiedztwo działek PKP (uzyskanie kompletu zgód na teren PKP to ok.pół roku)”

Zamawiający zmienia termin wykonania opracowania:

Termin wykonania opracowania: **29 czerwca 2018r., z wyjątkiem opracowania dla miejscowości Chochół, dla którego wymaganym terminem jest 31.08.2018 r.**

W związku z powyższym we wzorze umowy zmienia się treść § 1 ust. 2 na następujący:

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy (łącznie z ewentualnym przekazaniem pozwolenia na budowę) w terminie do **29 czerwca 2018 r., z wyjątkiem opracowania dla miejscowości Chochół, dla którego wymaganym terminem jest 31.08.2018 r.**

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Z up. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta